

## 5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA

META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INDICADOR FÍSICO (se houver)		INÍCIO	SITUAÇÃO
			unidade	quantidade		
a)	1	<i>Inventário e Plano de Gestão Documental</i>	Caixa	20	03/07/18	30/11/18 CONCLUÍDO
b); d)	2	<i>Banco de Dados Digitais</i>	Software	1	30/07/18	EM CONSTRUÇÃO
c)	3	<i>Implantação de espaço físico</i>	Sala	1	01/02/19	EM CONSTRUÇÃO
e)	4	<i>Elaboração de página eletrônica</i>	Link	1	30/07/18	30/11/18 CONCLUÍDO
a); b)	5	<i>Emissão de Diplomas</i>	impresso	300 previsão	30/12/18	EM ATIVIDADE