
Preço total  R$        126.787,60 137,39 Fiscal:

R$/m²  R$               922,83 60dias
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                           5.268,60  R$            5.268,60  R$               526,86 10%  R$            2.370,87 45%  R$                            2.370,87 45%  R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE 
OBRAS  R$                           1.349,57  R$            1.349,57  R$               310,40 23,0%  R$                 94,47 7,0%  R$                                 94,47 7,0%  R$                   94,47 7,0%  R$                 94,47 7,0%  R$                 94,47 7,0%  R$                 94,47 7,0%  R$                          94,47 7,0%  R$                          94,47 7,0%  R$                          94,47 7,0%  R$                          94,47 7,0%  R$                       94,47 7,0%

3 INFRAESTRUTURA  R$                           6.685,65  R$            6.685,65  R$                       -    R$                       -    R$                            1.671,41 25%  R$              3.342,82 50%  R$            1.671,41 25%  R$                       -    R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

4 ALVENARIA / ELEMENTOS DE VEDAÇÃO / 
DIVISÓRIAS  R$                           2.301,48  R$            2.301,48  R$                       -    R$                       -    R$                               345,22 15%  R$                 575,37 25%  R$               920,59 40%  R$               460,30 20%  R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

5 REVESTIMENTOS  R$                         11.856,41  R$          11.856,41  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$            2.964,10 25%  R$            2.964,10 25%  R$                     5.928,21 50%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

6 PINTURA  R$                           1.262,23  R$            1.262,23  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$               315,56 25%  R$               315,56 25%  R$                       -    R$                        631,11 50%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

7 PISO  R$                           1.741,40  R$            1.741,40  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$               348,28 20%  R$               870,70 50%  R$                        522,42 30%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

8 COBERTURA  R$                              641,74  R$               641,74  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                        641,74 100%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

9 ESQUADRIAS  R$                         13.106,91  R$          13.106,91  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$            1.310,69 10%  R$                                -    R$                     6.553,46 50%  R$                                -    R$                     5.242,77 40%  R$                             -   

10 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                              102,57  R$               102,57  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                     102,57 100%

11 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  R$                         31.860,19  R$          31.860,19  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                                -    R$                   17.523,11 55%  R$                   11.151,07 35%  R$                     3.186,02 10%  R$                             -   

12 URBANIZAÇÃO  R$                              537,55  R$               537,55  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                        537,55 100%  R$                                -    R$                             -   

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                              694,76  R$               694,76  R$                       -    R$               104,21 15%  R$                                       -    R$                 277,90 40%  R$                       -    R$               312,64 45%  R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO  R$                           2.211,23  R$            2.211,23  R$                       -    R$                       -    R$                               552,81 25%  R$                 552,81 25%  R$               552,81 25%  R$               552,81 25%  R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

15 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA  R$                              842,00  R$               842,00  R$                       -    R$               210,50 25%  R$                                       -    R$                         -    R$               210,50 25%  R$               421,00 50%  R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

16 INSTALAÇÕES DE GÁS  R$                           6.691,00  R$            6.691,00  R$                       -    R$                       -    R$                            1.672,75 25%  R$              1.672,75 25%  R$            1.672,75 25%  R$                       -    R$            1.672,75 25%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                             -   

17 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$                         15.947,34  R$          15.947,34  R$            1.275,79 8%  R$            1.275,79 8%  R$                            1.275,79 8%  R$              1.275,79 8%  R$            1.275,79 8%  R$            1.275,79 8%  R$            1.275,79 8%  R$                     1.275,79 8%  R$                     1.275,79 8%  R$                     1.275,79 8%  R$                     1.275,79 8%  R$                  1.913,68 12%

18 SERVIÇOS FINAIS  R$                           1.037,03  R$            1.037,03  R$                       -    R$                       -    R$                                       -    R$                         -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                        155,55 15%  R$                     881,47 85%

 R$                  104.137,66  R$        2.113,05 2,03%  R$        4.055,84 3,89%  R$                      7.983,32 7,67%  R$          7.791,91 7,48%  R$        6.713,88 6,45%  R$        6.744,94 6,48%  R$        8.188,50 7,86%  R$                9.093,73 8,73%  R$              25.446,82 24,44%  R$              13.058,87 12,54%  R$                9.954,60 9,56%  R$             2.992,19 2,87%

 R$                  126.787,60  R$        2.572,64 2,03%  R$        4.937,99 3,89%  R$                      9.719,69 7,67%  R$          9.486,65 7,48%  R$        8.174,15 6,45%  R$        8.211,97 6,48%  R$        9.969,50 7,86%  R$              11.071,62 8,73%  R$              30.981,50 24,44%  R$              15.899,18 12,54%  R$              12.119,72 9,56%  R$             3.642,99 2,87%

 R$                  126.787,60  R$        2.572,64 2,03%  R$        7.510,63 5,92%  R$                    17.230,32 13,59%  R$        26.716,97 21,07%  R$       34.891,12 27,52%  R$       43.103,09 34,00%  R$       53.072,59 41,86%  R$              64.144,20 50,59%  R$              95.125,71 75,03%  R$            111.024,89 87,57%  R$            123.144,61 97,13%  R$         126.787,60 100,00%
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