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A presente auditoria visa atender ao item 4.2  do  PAINT - PLANO ANUAL DE 

ATIVIDADES DE AUDITORIA/2015 para análise, acompanhamento e constatações 



 

dos procedimentos relativos a legalidade, execução e acompanhamento dos contratos, 

identificando descumprimentos aos seus termos e a legislação. 

 

1. ESCOPO DO TRABALHO, METODOLOGIA E LIMITAÇÕES. 

1.1. Os trabalhos foram realizados no período de 15 de julho de 2015 a 15 de Outubro,  

por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas em sistemas 

internos, solicitações e processos administrativos, em estrita observância às normas de 

auditoria aplicáveis ao Serviço Publico Federal, objetivando a análise de atos e fatos da 

gestão relativos à execução orçamentária e financeira.  

1.2. O propósito deste exame consiste em formalizar o posicionamento da Auditoria 

Interna sobre a situação da execução dos contratos e reportar a gestão do IFPR e a 

Controladoria Geral da União - CGU sobre os resultados. 

1.3. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

1.4. O presente relatório apresenta  dois elementos fundamentais para o entendimento de 

como esse trabalho foi desenvolvido, são: a Memória de Entedimento (ME) e o Walk – 

Through Test (WT). Na Memória de Entendimento são apresentados os pontos de 

controle selecionados da legislação. Já no Walk – Through Test são feitos os devidos 

testes para verificar se os procedimentos previstos nas normas estão sendo atendidos e 

praticados no desenvolvimento dos atos administrativos. Qualquer constatação 

observada será notificada como impropriedade, quando apresentar ocorrências de 

natureza formal, ou como ilegalidade, quando for configurado que o ato atentou contra 

norma legal, foi antieconômico ou ilegítimo.  

 

2. ABREVIATURAS 

IIP – Instrução Interna de Procedimentos 

RC – Relatório de Constatações 



 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

UG – Unidade Gestora 

UGE – Unidade Gestora Executora 

 

3. BASE LEGAL 
 

• Lei nº 8.666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

• Decreto nº 2.271/97 - Dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências. 

• Decreto nº 7.892/2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto 

no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

• Decreto nº 3.931/2001 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto 

no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. 

(revogado em 2013) 

• IN SLTI/MPOG nº 01/2010 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências. 

• IN SLTI/MPOG nº 02/2010 - Estabelece normas para o funcionamento do 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no âmbito dos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

• IN SLTI/MPOG nº 04/2010 - Dispõe sobre o processo de contratação de 

Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de 

Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder 

Executivo Federal. 

• Licitações e contratos administrativos - Perguntas e Respostas, CGU, 2011. 



 

4. MEMÓRIA DE ENTENDIMENTO - ME 

 

Esse memorando tem como objetivo obter o entendimento sobre a formalização, 

execução e fiscalização dos contratos administrativos do IFPR, para atendimento ao 

item 4.2 do PAINT - 2015. 

 

4.1 Formalização 

 

De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 54 da Lei nº 8.666/93 os contratos devem 

guardar conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam:  

 

§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as 
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam." O 
parágrafo segundo do mesmo dispositivo alude à 
dispensa/inexigibilidade de licitação: "§ 2o  Os contratos decorrentes 
de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos 
termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta" 
(Controle 1). 

  

O artigo 55 relaciona as cláusulas indispensáveis a todo contrato administrativo 

 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 
quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 
cabíveis e os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 
conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou 
a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 



 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente 
aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
(Controle 2). 

 

O artigo 57 estabelece as diretrizes para a determinação da vigência do contrato:  

 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados 
se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido 
previsto no ato convocatório; 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a administração, limitada a sessenta meses; 
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de 
informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 
(quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato. 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 
24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) 
meses, caso haja interesse da administração. (Controle 3) 
 

 O parágrafo 2º do artigo 57 faz referência às hipóteses de prorrogação 

contratual: 

§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo 
de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, 
nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo 
das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 



 

§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato. (Controle 4) 

 

O parágrafo 3º do artigo 57 traz a vedação à celebração de contrato com prazo 

indeterminado: "§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado." 

(Controle 5). 

  

Também a Lei n. 8.666/93 faz menção à necessidade de previsão de punições ao 

contratado: "Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato." (Controle 6) 

 
Acerca da publicidade dos contratos, o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93 
dispõe: 
 

 
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 
ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Controle 7) 
 

Assim, considera-se a não publicação dos atos uma afronta aos ditames legais. 

 

4.2 Alterações Contratuais 

  

De acordo com a Lei nº 9.069/95, é vedado o reajustamento (monetário) em período 

inferior a um ano.  

"Art. 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em REAL com 
cláusula de correção monetária por índices de preço ou por índice que 
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a 
periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual. 
 § 1º É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito cláusula de 
correção monetária cuja periodicidade seja inferior a um ano." 
(Controle 8). 

 

Os acréscimos deverão respeitar os limites legais, de acordo com a Lei nº 8.666/93:  

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos: 



 

I - unilateralmente pela Administração: 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 
nos limites permitidos por esta Lei; 
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) para os seus acréscimos. (Controle 9). 

  

As alterações contratuais deverão ser formalizadas em termos aditivos ou em simples 

apostilamentos, conforme cada caso. Lei nº 8.666/93: 

 

Art. 65. § 8o  A variação do valor contratual para fazer face ao 
reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
IN SLTI/MPOG nº 02/2008 
    Art. 30. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, podendo, quando for o caso, ser 
prorrogada até o limite previsto no ato convocatório, observado o 
disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 
  § 3º A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a 
Administração, deverá ser promovida mediante celebração de 
termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 
consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 
Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por 
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do 
novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação. 
§ 4º No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato 
vigente. (Controle 10). 

 

4.3 Execuções Contratuais 

  

 O acompanhamento contratual deverá ser exercido por pessoa formalmente 

designada pela Administração para tal fiscalização, o qual deverá manter registros 

acerca da execução contratual. Lei nº 8.666/93: 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 



 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. (Controle 11). 

  

A Lei nº 8.666/93 também menciona a necessidade de haver um preposto da contratada:  

Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da 

obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. (Controle 12). 

  

Acerca do recebimento e aceitação do material a Lei nº 8.666/93 traz as seguintes 

disposições: 

 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - em se 
tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no art. 69 desta Lei; 
§ 3o  O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não 
poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.  

 

Com relação a fornecimento sob demanda, cabe a explanação feita pela AGU 

(PARECER Nº 10/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU) onde cita e abarca o 

entendimento de Lucas Furtado, ipsis litteris: 

 

Não nos preocupa muito distinção entre compra integral, parcelada, ou 
contínua pelo fato de que seu regime de fornecimento, assim como 
determinação de quando deverão ser efetuados os respectivos 
pagamentos, deverão estar previstos no contrato de fornecimento. 
Deverá o contrato, obrigatoriamente, indicar prazos, local de 
entrega (que normalmente será da própria repartição que adquire 
os bens), quantidades serem entregues etc. Enfim, todas as 
condições em que se dará compra deverão estar previstas no 
contrato. (grifo nosso) (Controle 13). 

 

 

Com relação aos ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais 

correm por conta do contratado, é a inteligência do artigo 75 da Lei nº 8.666/93: Salvo 

disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os 



 

ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 

execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.  

 

Em caso de inexecução contratual, o contratado fica sujeito às sanções previstas em Lei: 

 
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato. 
§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções 
previstas nesta Lei. 
§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 
descontada da garantia do respectivo contratado. 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, 
em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. (Controle 14). 

 

Na contratação e no decorrer de sua execução o contratado deverá manter as mesmas 

condições de habilitação e qualificação, é o que prediz a Lei nº 8.666/93, art. 55, XIII:  

“a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.” 

 

Já a IN SLTI/MPOG nº 02/2010 preleciona o seguinte: 

 



 

 Art. 3º A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, 
inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição 
de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e 
locação poderá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição 
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios 
estejam validados e atualizados. 
§ 1º Previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e a 
cada pagamento a fornecedor, a Administração realizará consulta ao 
SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 
§ 2º Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 
instrumento de contrato, e o proponente homologado não estiver 
inscrito no SICAF, o seu cadastramento deverá ser feito pela 
Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, 
com base no reexame da documentação apresentada para habilitação, 
devidamente atualizada. (Controle 15). 

 

Da inteligência da Lei nº 4.320/64, é necessário haver emissão de empenho em valor 

suficiente previamente ao firmamento do contrato:   "Art. 60. É vedada a realização de 

despesa sem prévio empenho.". (Controle 16). 

 

Também de acordo com a Lei nº 4.320/64, os pagamentos e as liquidações deverão ter 

base o contrato e a nota de empenho e deverão estar instruídos com os comprovantes de 

entrega do material ou da prestação de serviços:  

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado 
após sua regular liquidação. 

        Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito.  

       § 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

        I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

        II - a importância exata a pagar;        (Vide Medida Provisória nº 
581, de 2012) 

        III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a 
obrigação. 

        § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base: 

        I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

        II - a nota de empenho; 

        III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação 
efetiva do serviço. (grifo nosso) (Controle 17). 



 

 

Além disso, há que se preservar a segregação de funções, princípio previsto no Manual 

do Controle Interno do Poder Executivo Federal, aprovado pela IN SFC 01/2001:  

 

segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades deve 
prever a separação entre as funções de autorização/aprovação de 
operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que 
nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo 
com este princípio. 
 

 Portanto, aqueles servidores que atuem no processo como ordenadores de despesas ou 

gestores financeiros, deverão se abster de atestar a conformidade da entrega/prestação 

do serviço. (Controle 18) 

 

De acordo com o § 8º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93: o recebimento de material de 

valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de 

convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.” O 

limite referenciado no dispositivo, atualmente, é R$ 80.000,00. (Controle 19) 

 

Com relação à nota fiscal, em se tratando de aquisição de itens, é obrigatória a emissão 

de nota fiscal eletrônica, conforme Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009: 

 

Cláusula segunda - Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - 
NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a 
partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, 
independentemente da atividade econômica exercida, realizem 
operações: 
I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive 
empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
[...]”  
A fim de atestar a veracidade do documento fiscal, é necessário 
realizar a consulta de autenticidade da NF-e, é o que preceitua a alínea 
“a” do item I do artigo 13 da IIP PROAD/IFPR nº 11/2012: “I. Quanto 
a Liquidação e Pagamento de Materiais e Serviços, anexar a Nota 
Fiscal Eletrônica – NF-e ou NFS-e – atestada pelo responsável pelo 
recebimento do material/serviços, e encaminhar a Coordenação de 
Finanças/DCOF, juntamente com os seguintes documentos e 
informações: a) Autorização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, quando 
aplicável. (Controle 20) 

 



 

Já com relação a notas fiscais de prestação de serviços, deverá ser consultada a 

legislação do município do emitente da nota fiscal para se verificar a obrigatoriedade de 

nota eletrônica ou não.  

 

Tratando-se de aquisição de materiais, deverá constar no processo a comprovação de 

cadastro da nota fiscal no módulo almoxarifado do SIPAC ou, tratando-se de bens 

permanentes, deverá constar a comprovação do tombamento do bem no módulo 

patrimonial do SIPAC juntamente com o termo de responsabilidade assinado pelo 

responsável (conforme alíneas “k” e “l” do item I do artigo 13 da IIP PROAD/IFPR nº 

11/2012”. (Controle 21) 

 

4.4 Retenções 

 

Consoante ao artigo 2º da IN RFB nº 1.234/2012: 

 

Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto 
sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep 
sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo 
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, 
inclusive obras, os seguintes órgãos e entidades da 
administração pública federal: […] II - as autarquias;”  
 

 
O percentual de retenção se dá, conforme tabela constante do anexo I da IN. (Controle 
22) 
 

Ocorrerá dispensa da retenção quando a empresa for optante pelo regime de tributação 

SIMPLES: 

 
Art. 4º Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às 
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, nos pagamentos 
efetuados a: […] XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de 
que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, em relação às suas receitas próprias;”  

 

Todavia, para que não haja a retenção, deverá ser observado o artigo 6º da IN: 

 



 

Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 4º, a 
pessoa jurídica deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar ao 
órgão ou à entidade declaração de acordo com os modelos constantes 
dos Anexos II, III ou IV desta Instrução Normativa, conforme o caso, 
em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal. § 1º O órgão 
ou a entidade responsável pela retenção anexará a 1ª (primeira) via da 
declaração de que trata o caput ao processo ou à documentação que 
deu origem ao pagamento, para fins de comprovação à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), devendo a 2ª (segunda) via ser 
devolvida ao interessado como recibo.”(Controle 23) 

 

Acerca do ISS, a Lei Complementar nº 116/2003 aduz que:  

 

Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão 
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 
§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao 
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. § 2o 
Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são 
responsáveis:  
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou 
intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 
7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 
17.10 da lista anexa. 

 

Dessa forma, se o serviço contratado estiver entre os listados acima, deverá haver 

retenção de ISS, salvo alguma dispensa prevista em legislação municipal (Controle 24). 

 

 Havendo previsão de retenção, deverá ser observado para qual município é devido o 

recolhimento, LC 116/03: “Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido 

no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o 

imposto será devido no local: [...]”. (Controle 25). Por fim, a alíquota do ISS pode ser 

verificada na legislação do município onde é devido o tributo.  

 

4.5 Pagamento 

 

Via de regra, é vedado o pagamento adiantado, conforme preconiza o“Decreto 

93.872/86, Art. 38:  



 

 

Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de 
materiais, execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de 
utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis 
cautelas ou garantias, o pagamento de parcela contratual na vigência 
do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma 
de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos 
instrumentos formais de adjudicação direta.”(Controle 26) 

 

Dessa forma, a ratifica-se o entendimento de que só poderá haver o pagamento da 

despesa após o implemento da obrigação do credor, levando-se em consideração o 

contrato e os comprovantes da efetiva prestação do serviço, a fim de se apurar 

o quantum a ser pago. Para essa situação não cabe discricionariedade ao gestor público.  

 

5. Walk-Through Test - WT 

 

Com o objetivo confirmar o entendimento do processo de formalização e execução 

contratual relativo a fornecimentos, descrito na Memória de Entendimento, efetuou-se 

os seguintes procedimentos elencados a seguir. 

 

5.1 Seleção da Amostra 

 

Por meio de consulta ao site http://reitoria.ifpr.edu.br/?page_id=16618 verificamos os 

contratos vigentes e encerrados do IFPR. Por meio de amostra não estatística 

selecionaram-se os seguintes contratos para auditoria:  

 

 

Objeto Contratado Nº 
Contrato 

Processo 

Prestação de Serviços 

Técnicos da Informação 

Sig software & 

consultoria 
03/2012 23411.003903/2011-77 

Fornecimento conforme 

demanda, de acervo 

bibliográfico 

BP – Comércio de 

Livros Ltda 
10/2012 23411.003887/2011-12 

 
 
 
 



 

5.2 Formalização 
 
Controle 1 – Procedimento Licitatório, existência e conformidade  
 
 Este controle tem por objetivo verificar se, previamente a assinatura do contrato, 

houve um procedimento licitatório que originou o contrato e se este guarda 

conformidade com a licitação. Para tanto, foram consultadas as licitações do IFPR nos 

sites http://reitoria.ifpr.edu.br/?page_id=16618 e 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Adicionalmente, verificamos se: 

a) o contratado coincide com o adjudicado; 

b) os valores, especificações e quantidades previstas na licitação correspondem ao que 

foi contratado; 

c) as demais condições de execução do objeto estavam de acordo com o procedimento 

licitatório. 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

 
 
Análise: 
 
O processo 23411.003903/2011-77, que gerou o contrato nº 03/2012, teve fulcro no 
artigo 25, I da Lei nº 8.666/95, ou seja, inexigibilidade de licitação em vista de 
fornecedor exclusivo, conforme fl. 42 dos autos. Portanto, para fins de atestação deste 
controle, foi confrontada a proposta para implantação dos sistemas elaborada pela 
empresa (fls. 05 a 19)  com os dados do contrato e termo aditivo. Não foram constatadas 
impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.003887/2011-12 

 
Contrato nº 10/2012 

 
Análise: 
 
O contrato 10/2012 - B.P. COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP adveio de uma 
adesão a ata de registro de preços do PE 15/2010 da Universidade Federal do Acre 
(UASG 154044). Verificamos que a ata apresentada nos autos às fls. 08 a 12 era datada 
de 25 de janeiro de 2011, contendo validade de um ano, nos termos do art. 4º do 
Decreto nº 3.931/2001. Portanto, infere-se que sua validade expirou em 25 de janeiro de 
2012. O Termo de Contrato constante das fls. 514 a 519 demonstra que a assinatura do 
contrato se deu em 1º de março de 2012, fora do período de validade da ata. Nesse 
sentido, o TCU já se posicionou entendimento de que o firmamento do contrato deve 
se dar dentro do período de vigência da ata:  

 
20.1.1. O Sr. Antônio José, em vez de solicitar à CCEL/PI as 



 

providências necessárias para uma contratação tendo por objeto o 
Projeto Cursinhos Populares 2010, de forma que a CCEL/PI pudesse, 
de forma correta, fazer a licitação pertinente, enquadrou esse objeto 
em itens absolutamente genéricos do Pregão 002/2008 e pediu a 
respectiva liberação. Ocorre que esses itens do pregão eram 
imprestáveis para gerar qualquer contratação, tendo em vista suas 
naturezas genéricas e, ainda, a expiração do prazo legal de um ano 
da validade da respectiva ata de registro de preços (v. itens 32 a 51 
desta instrução, abaixo). Esse agente público, deve, pois, ser 
responsabilizado, por ter proposto o indevido aproveitamento do 
Pregão 002/2008 para a celebração do Contrato 177/2010. [...] 
72. Assim, os gestores da Seduc não contavam (ou não se 
importavam) - pois o objeto do futuro contrato já estava, 
supostamente, em plena execução - com a conclusão do Parecer 
PGE/PLC n. 601/10, de 23/9/2010, da Procuradoria Geral do Estado 
(peça 7, p. 66-77), aprovado pelos pareceres de 4 e 5/10/2010 (peça 7, 
p. 86-89), no sentido da impossibilidade de celebração 
do Contrato 177/2010, então minutado, devido à existência de 
múltiplos vícios nos procedimentos administrativos correspondentes, 
em especial os seguintes: 
a) expiração do prazo de validade da ata de registro de preços; 
(grifamos) (RC 01) 

 
A despeito da situação acima descrita, a auditoria procedeu questionamento, junto a 
unidade responsável, solicitando justificativa. Tal solicitação foi feita através da SA 
11/2015-08, a qual reproduza-se o excerto abaixo, juntamente com a resposta da 
unidade: 
 
Com relação ao contrato 10/2012 - B.P. COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, solicitamos 
disponibilizar os dados abaixo: 
 
I - O contrato 10/2012 - B.P. COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP adveio de uma 
adesão a ata de registro de preços do PE 15/2010 da Universidade Federal do Acre 
(UASG 154044). Verificamos que a ata apresentada nos autos às fls. 08 a 12 era 
datada de 25 de janeiro de 2011, contendo validade de um ano, nos termos do art. 4º do 
Decreto nº 3.931/2001. Portanto, infere-se que sua validade expirou em 25 de janeiro 
de 2012. O Termo de Contrato constante das fls. 514 a 519 demonstra que a assinatura 
do contrato se deu em 1º de março de 2012, fora do período de validade da ata 
portanto. Nesse sentido, o TCU já se posicionou no sentido de que a contratação deve 
se dar dentro do período de vigência da ata (Acórdão nº 2.227/2014 - Plenário). Desse 
modo, solicitamos informar: 
 
a) as razões/justificativas para assinatura do contrato após o final da vigência da ata 
de registro de preços; 
 
Resposta da Unidade: 

Justificativas aos questionamentos: 

Para realizar a justificativa realizamos um breve histórico da instrução processual: 



 

- Abertura do Processo: 24/11/2011, fls 02. 

- Solicitação de adesão a ata de registro de preço ao órgão gerenciador: 24/11/2011, 

fls 03. 

- Solicitação de adesão a ata de registro de preço ao licitante vencedor: 24/11/2011, fls 

05. 

- Aceitação de fornecimento pelo licitante: 24/11/2011, fls 06. 

- Requisição de Compras: 28/11/2011, fls 07. 

- Autorização do órgão gerenciador: 29/11/2011, fls 04 

- Determinação do Magnífico Reitor para registro de Nota de empenho: 02/12/2011, fls 

474 a 475, 

- Notas de empenho: 02/12/2011, fls 478 a 480; 

- Determinação do Pró-reitor para elaboração do contrato: 20/01/2012, fls 481. 

- Vencimento da Ata de registro de preços: 25/01/2012 

- Solicitação de análise jurídica da minuta do contrato: 25/01/2012, fls 482 

- Recebimento do processo para assinatura do contrato após o parecer da 

Procuradoria Federal, fls 17/02/2015, 

- Assinatura do Contrato: 01/03/2012. 

Observa-se que todos os atos necessários a contratação foram realizados dentro de 

vigência da Ata carecendo apenas da análise jurídica conforme parágrafo único, art. 

38 da Lei 8666/93: 

“Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” 

 Desta forma, atendendo ao artigo 38 da Lei 8666/93 encaminhando o processo para 

análise jurídica da minuta do contrato que originou a ata de registro de preços, porém 

adaptada aos padrões do IFPR, com o intuito de obter parecer também da Douta 

Procuradoria vinculada ao IFPR acerca da pretensa contratação. 

O retorno do parecer favorável, devido aos tramites processuais, ocorreu em 



 

17/02/2015. 

Apesar de receber o processo após a vigência da ata, entendemos que não havia 

justificava para não assinar o contrato tendo em vista que os trâmites necessários para 

formalização do contrato se deram antes do vencimento da ata de registro de preços, 

isto porque foi levada em consideração a necessidade emergencial do IFPR para 

aquisição de livros referenciais descritos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos/PPCs, 

o Termo de Cooperação entre o IFPR e a SETEC/MEC, que os demais atos para 

adesão foram realizados dentro da vigência da ata. 

Em analogia jurisprudencial referente à prorrogação de contratos após o vencimento 

citamos: 

 “Não seria razoável penalizar a sociedade em razão da inércia do agente público em 

adotar uma formalidade, ainda que de importante valor, e sobretudo em razão de tal 

providência, embora extemporânea, ter sido implementada (AC – 1808-34/08, Sessão: 

27/08/08  )”. 

 Ainda, “Há que ressaltar, porém, que não há nos autos evidenciação de ocorrência de 

dano ao erário ou de que tais procedimentos tenham resultado de atos de má-fé visando 

beneficiar terceiros indevidamente. A referida irregularidade não tem materialidade ou 

grau de lesividade à ordem jurídica suficiente para, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, macular a gestão dos responsáveis como um todo, 

julgando-lhes as contas irregulares (AC-0128-02/11-P    Sessão: 26/01/11)”. 

 Assim, de acordo com o entendimento e visando exclusivamente o atendimento do 

interesse publico, o contrato foi formalizado em 01/03/2012 com todos os atos 

realizados dentro da vigência da ata de registro de preços, não sendo oportuno,  

DESTACA-SE: NAQUELA OPORTUNIDADE (2011), em que o IFPR possuía nº 

reduzido de servidores no setor de compras e contratos,  pelo principio da 

razoabilidade, deixar de realizar a contratação via “carona” e abrir um processo 

licitatório ou uma nova adesão ou até mesmo outra forma para aquisição, a considerar 

a necessidade dos Campi destes materiais, que em sua maioria não possuíam qualquer 

acervo bibliográfico. Caso não fosse firmado o recurso empenhado ao final do 

exercício seria cancelado e necessariamente devolvido.  

Aprimoramento dos fluxos processuais: 

Vale salientar, que estes fluxos ao decorrer da gestão de 2011/2012 foram aprimorados 

e implementados para assinatura de contrato, sendo constantemente orientado aos 

gestores que todos os atos, inclusive os de empenho, sejam realizados apenas após a 

análise jurídica e aprovação da autoridade máxima do órgão. Tal alteração ajustou os 

procedimentos do caso em tela. Como podem verificar houve a inversão dos 



 

procedimentos financeiros, evitando assim que possíveis falhas pudessem se repetir. 

Por fim, o IFPR a partir do fortalecimento gradativo de competências e recursos 

humanos passou a realizar pregão eletrônico tradicional por maior desconto para 

aquisição de acervo bibliográfico ao invés de contratos por “carona”de outras 

instituições. 

 Após essa contratação foram realizados pelo próprio Órgão os Pregões nº 07/2014 e  

01/2015. 

A despeito das informações acima relatadas pela unidade responsável, essa auditoria 
entende que a administração não pode deixar de se ater ao que prescreve a legislação em 
vigor. A administração deve primar pelo cumprimento da lei e tomar ações para que 
seus dispositivos sejam cumpridos. A alegação de que não houve prejuízo ao erário não 
deve ser justificativa para o não cumprimento de outros preceitos, de igual relevância, 
balizadoras dos atos administrativos. Cumpre salientar que ao servidor cabe o dever 
estrito de se atentar para os princípios que norteiam a administração pública, os quais 
são citados os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
celeridade,  eficiência, economicidade,razoabilidade e proporcionalidade. 

 
 
 
Controle 2 – Existência das cláusulas indispensáveis 
 
 Para verificação deste controle, foram analisadas se todas as cláusulas 
obrigatórias relacionadas nos incisos do artigo 55 da Lei nº 8.666/93 estavam presentes 
nos contratos selecionados.  
 

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do Contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.003887/2011-12 

Contrato 10/2012 

Análise: 
 
Na análise do Contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 
Controles 3 e 5 – Conformidade do período de vigência 
 
 No artigo 57 da Lei nº 8.666/93 encontram-se as diretrizes para determinação do 

período de vigência do contrato. Assim, foram verificadas as respectivas cláusulas 



 

pertinentes à vigência do contrato, no sentido de testar sua aderência com o dispositivo 

legal anteriormente citado. 

 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
O contrato nº 03/2012 - Sig Software e Consultoria em Tecnologia da Informação teve 
vigência inicial estabelecida em 12 meses, todavia, a proposta de execução dos serviços 
elaborada pela empresa continha um cronograma de execução de 5 anos para a 
conclusão do objeto. Foi constatado que, aproximadamente 12 meses após o início do 
contrato, houve o primeiro aditamento, cujo objeto é a "retificação do prazo de vigência 
e valor global do contrato". Tal aditivo importou a extensão do prazo de vigência para 
um total de 60 meses. Nesse sentido, convém trazer à luz o artigo 57 da Lei nº 8.666/93: 

 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 
após o início da vigência do contrato. 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos 
contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja 
interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

   
A fundamentação utilizada pelo gestor (fls. 204 e 218 processo 23411.3903/2011-77) 
para dar suporte ao aditamento se baseia no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, ou 
seja, em decorrência da alegação de tratar-se de um serviço executado de forma 
contínua. Todavia, a Lei nº 8.666/93 não faz referência a um conceito de serviços 
executados de forma contínua. Nesse sentido, é possível extrair alguns entendimentos 
de outras fontes: 
 a) a IN SLTI nº 02/2008 conceitua: "XXI – SERVIÇOS CONTINUADOS: 
serviços cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades da 
Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um 
exercício financeiro e continuamente." (grifamos) 
 b) O TCU já se manifestou sobre o tema em alguns julgados:  
 
  (...) 

28. Sem pretender reabrir a discussão das conclusões obtidas naqueles casos 



 

concretos, chamo a atenção para o fato de que a natureza contínua de um 
serviço não pode ser definida de forma genérica. Deve-se, isso sim, atentar para 
as peculiaridades de cada situação examinada. 
 
29. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado 
serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público 
de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades 
finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa 
comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão 
institucional. 
 
30. Nesse sentido, pode-se entender, por exemplo, que o fornecimento de 
passagens aéreas é serviço contínuo para o TCU, já que sua suspensão 
acarretaria a interrupção das atividades de fiscalização ínsitas ao cumprimento 
da missão desta Corte. 
 
31. Na mesma linha de raciocínio, pode-se também considerar que o mesmo 
serviço tem natureza contínua para uma instituição federal de ensino superior, já 
que as bancas de exame de teses de mestrado e de doutorado exigem a 
participação de professores de outras instituições e, assim, a impossibilidade de 
fornecimento de passagens aéreas poderia inviabilizar a própria pós-graduação a 
cargo daquelas entidades. 
 
32. O mesmo não ocorreria, no entanto, com um órgão judicial cujos integrantes 
não tivessem necessidade de deslocar-se freqüentemente por avião para 
oferecerem a prestação jurisdicional. Em tal situação, o serviço em foco não 
seria contínuo, já que não seria essencial à permanência da atividade finalística. 
 
33. De igual modo, um serviço de vigilância permanente de instalações deve ser 
considerado contínuo, posto que sua cessação colocaria em risco a integridade 
daquele patrimônio. 
 
34. Isso não ocorre, entretanto, com um serviço de vigilância contratado para 
um evento específico, de duração determinada, que, por seu caráter eventual, 
não pode ser considerado contínuo. (TCU, Acórdão nº 132/2008, 2ª Câmara, 
Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de 15.02.2008.) (grifamos) 

  
Portanto, resta demonstrado que o serviço contínuo tem o caráter repetitivo de uma 
mesma atividade ao longo de vários exercícios e continuamente. Assim sendo, se a 
contratação envolve um objeto com escopo delimitado, contendo  previsão para início e 
término das atividades a serem executadas, configura-se o contrato de escopo. Sobre o 
tema, destacamos excerto do parecer nº 13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU: 

 A classificação do contrato administrativo como de escopo é utilizada 
para distingui-los dos denominados contratos de execução continuada. Segundo 
essa distinção, de escopo seriam aqueles contratos que "impõem à parte o dever 
de realizar uma conduta específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o 



 

contrato se exaure [...]".(apud JUSTEN FILHO, Marçal) Nos contratos de 
execução continuada, as obrigações se renovam no tempo, não havendo uma só 
obrigação específica e definida a ser cumprida em determinado prazo e depois 
de cujo adimplemento ficaria o devedor liberado do contrato. Nos contratos de 
execução continuada, o serviço é prestado enquanto contrato existir, já nos 
contratos de escopo o que interessa é a conclusão do objeto, sendo o prazo 
elemento acessório, condicionado ao objeto. São exemplos mais comuns de 
contrato de execução continuada os de limpeza e de vigilância; como típico 
contrato de escopo está o de obra pública. 
 O principal efeito da distinção supracitada é na questão do prazo 
contratual para adimplemento e na sua prorrogação, tanto que a Lei nº 8.666/93 
dá tratamento distinto às formas de prorrogação de cada um dos tipos de 
contratos. Basta comparar o inciso II com o § 1º, ambos do art. 57, quanto aos 
requisitos para que se possa autorizar uma prorrogação. Enquanto no contrato 
de escopo "o prazo de vigência se destina a delimitar o período de tempo para a 
execução da prestação pela parte", nos de execução continuada "o prazo de 
vigência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a 
contratação produzirá efeitos" (apud JUSTEN FILHO, Marçal) 
 

Sobre a vigência dos contratos de escopo, não há definição legal quanto ao prazo 
máximo de vigência. Como regra orçamentária, o caput do artigo 57 estabelece que os 
contratos terão duração limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
Desse modo, a priori, as despesas orçamentárias relativas ao contrato de escopo seriam 
empenhadas na ocasião do contrato e a parcela referente ao exercício seguinte seria 
inscrita em restos a pagar para pagamentos futuros. Todavia, havendo interesse em 
custear as despesas com recursos dos exercícios subsequentes, há que se observar o 
inciso I do artigo 57: 

 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

  
Neste caso, a aquisição do software haveria que constar nas metas do Plano Plurianual - 
PPA, todavia, não localizamos nos autos qualquer menção sobre o tema.  
Também se faz oportuno aduzir excerto de resposta de consulta formulada à Douta 
Procuradoria junto ao IFPR, acostada às fls. 190 e 191 dos autos, sobre a possibilidade 
de alteração contratual: 

 
2. Analisando o caso concreto, verifica-se a necessidade de aditamento nos 
seguintes dispositivos do contrato: i) na cláusula primeira que trata do objeto e, 
em especial, da prorrogação do prazo; e, ii) a inclusão do item 3.5 à cláusula 
terceira. Com efeito, tais providências visam completar e esclarecer as omissões 
constatadas e apontadas pela Unidade consulente. Neste contexto, vale trazer o 
conceito de aditamento; "aditamento é tudo que é acrescido num documento 
com o sentido de completá-lo ou esclarecê-lo" (CPC: art.264; CPP: art.45) 
3. A primeira alteração, se refere a possibilidade de prorrogação de prazo. A 
cláusula primeira prevê a prorrogação do contrato até o limite de 60 
(meses), quando o limite legal vai até 48 (meses), nos termos do inciso IV do 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, por se tratar de aquisição de programa de 
informática. Já o segundo aditamento, refere-se a inclusão do item 3.5 na 
cláusula terceira, por ausência do valor global, devendo este ser expresso no 
contrato, a fonte de recurso, o elemento de despesas e o programa de trabalho. 
(grifamos) 
 



 

Ainda nos autos, mais adiante, quando da submissão de minuta de 2º Termo Aditivo 
deste Contrato ao parecer da Procuradoria Federal, houve os seguintes pronunciamentos 
extraídos do DESPACHO/AGU/PGF/PF-IFPR Nº 181/2014 (fls. 373 a 374): 
 

3. Preliminarmente, faço as seguintes considerações: i) no exame da minuta de 
contrato apresentada às fls. 124/141, ficou anotado nas fls. 124, a recomendação 
de alteração do prazo de vigência do contrato de 60 (sessenta) meses, para 48 
(quarenta e oito) meses, consoante determina inciso IV do art. 57 da Lei nº 
8.666/93, por se tratar de aquisição de programa de informática; e, ii) no mesmo 
sentido, a INFORMAÇÃO/AGU/PGF/PF-IFPR Nº 35/2012, de 28 de 
novembro de 2012, que apreciou consulta acerca da possibilidade de aditamento 
contratual, repisou no item 3. daquela informação a necessidade de alteração da 
vigência contratual nos seguintes termos: "A cláusula primeira prevê a 
prorrogação até o limite de 60 (meses), quando o limite legal vai até 48 
(meses), nos termos do inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por se tratar de 
aquisição de programa de informática". 
 
4. Apesar disso, a DTIC primou em não observar as recomendações acerca da 
legalidade contratual mantendo o prazo de 60 meses, em afronta ao inciso IV do 
art. 57 da Lei nº 8.666/93, ainda assim num segundo memento, foi novamente 
alertada através da INFORMAÇÃO/AGU/PGF/PF-IFPR Nº 35/2012 da 
necessidade de promover àquela alteração, mesmo assim não se logrou êxito.  
 
5. Novamente, traz ao exame deste Consultivo (PF-IFPR) a minuta do segundo 
termos aditivo ao Contrato 03/2012, de fls. 341/5, apresentando ponderações e 
planilhas com valores de serviços a serem suprimidos e acrecidos visando a 
adequação contratual, bem como, propõe a repactuação dos valores contratados. 
Com efeito, faz-se necessário corrigir a ilegalidade apontada sob pena de se 
causar prejuízo ao regular andamento do contrato. (sic) 
 

 
Ante o exposto, do cotejamento da situação fática com a legislação, a jurisprudência do 
TCU e com a consultoria jurídica da Instituição, não foram encontrados indícios da 
existência de elementos suficientes para enquadramento do objeto contratado como um 
serviço continuado, tão pouco encontramos menção nos autos de previsão desta 
aquisição no Plano Plurianual 2012-2015 de modo a justificar um contrato de escopo 
custeado por orçamentos de diversos exercícios. (RC 02)   
 
Em relação à situação acima relatada, a auditoria emitiu a Nota de Auditoria nº 01/2015, 
o qual se cita o excerto abaixo descrito: 
 
RECOMENDAÇÃO: 
1. Tendo em vista que o prazo legal de vigência deste contrato findar-se-á em janeiro 
de 2016, recomendamos a imediata regularização do prazo contratual, nos termos do 
inciso IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, sob pena da Instituição incorrer em 
ilegalidade na manutenção contratual após o prazo assinalado. Prazo para 
atendimento: 15/10/2015 
 
Assim, essa auditoria fará o acompanhamento da situação exposta, para que haja o 
devido atendimento aos preceitos legais. 
 
   



 

Processo 
23411.003887/2011-12 

Contrato 10/2012 

Análise: 
 
Na análise do Contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
Controles 4, 9 e 10 – Formalização e regularidade das alterações. 
 
 Tal controle consiste em verificar a formalização das alterações e sua 

regularidade consoante a legislação. 

 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Verificamos que o contrato 03/2012 - Sig Software & Consultoria em Tecnologia da 
Informação Ltda sofreu acréscimos no seu preço global e prazo de vigência, conforme 
1º termo aditivo, firmado em 17 de janeiro de 2013. O texto da cláusula primeira deste 
aditivo informa o seguinte: "O objeto do presente termo aditivo consiste na retificação 
do prazo de vigência contratual e na retificação do preço global para suportar a 
vigência do contrato." Conforme termo de contrato (cláusula terceira), o valor 
inicialmente contratado foi de R$ 397.775,36, enquanto que o termo aditivo (cláusula 
terceira) elevou o preço global ao valor de R$ 1.903.275,36. Tal alteração implicou num 
acréscimo de aproximadamente 480% do valor inicialmente contratado, em desacordo 
com o § 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. (RC 03) 
 
A despeito da situação acima citada, procedeu-se o envio de SA 11/2015-10 para obter 
entendimento de como foram procedidas as análises para nortear a alteração do valor do 
contrato. O teor da SA segue abaixo: 
 
 
Destinatário: Diretor DTIC 
 

Assunto: Alteração do Valor do Contrato 03/2012 Em função dos trabalhos de 
auditoria que estão sendo realizados para atendimento ao Plano Anual de Atividades 
de Auditoria Interna – PAINT/2015, e em consonância com o artigo 26 da Lei 
10.180/2001, solicito a Vossa Senhoria a gentileza de compor as informações 
solicitadas a seguir, que se referem a Alteração do Valor do Contrato 03/2012 – SIG 
Software. 
 
Contexto: 
O Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preleciona o seguinte: 
 
Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos: 

 
[...] 



 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
para os seus acréscimos. 
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior. 

 
Verificou-se que o contrato 03/2012 - Sig Software & Consultoria em Tecnologia da 
Informação Ltda sofreu acréscimos no seu preço global e prazo de vigência, conforme 
1º termo aditivo, firmado em 17 de janeiro de 2013. O texto da cláusula primeira deste 
aditivo informa o seguinte: "O objeto do presente termo aditivo consiste na retificação 
do prazo de vigência contratual e na retificação do preço global para suportar a 
vigência do contrato." Conforme termo de contrato (cláusula terceira), o valor 
inicialmente contratado foi de R$ 397.775,36, enquanto que o termo aditivo (cláusula 
terceira) elevou o preço global ao valor 
de R$ 1.903.275,36. Tal alteração implicou num acréscimo de aproximadamente 480% 
do valor inicialmente contratado. 
 
Considerando as informações acima, questiona-se: 
1. Como foram feitas as análises e aplicações legais para fundamentar a alteração de 
valor nesse vulto? 
 
A resposta recebida por meio do Memorando 149/2015 – DTIC, foi a seguinte: 
 
Em resposta a Solicitação de Auditoria 11/2015-10, sobre o valor do contrato 03/2012 
- Sig Software & Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda, venho esclarecer a 
composição e fundamentar os valores apresentados 
. 
 
Cabe ressaltar os seguintes fatos: 
 
- O contrato firmado entre IFPR e a empresa Sig Software teve como premissa a 
duração de  
 12 meses, prorrogáveis por igual período até o limite de 60 meses. 
- Na época da assinatura, a empresa Sig Software era a única homologada 
nacionalmente para desenvolver a plataforma SIG. 
- Estabeleceu-se um cronograma de implantação dos módulos, que compoem o sistema, 
ao longo de 5 anos. Conforme exposto na fls. 19 do processo23411.003903/2011-77. 
 
Nas fls. 180/181 do processo 23411.003903/2011-77 há uma Nota Técnica Nº 
001/2012 - DTIC, assinada pelo então Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Eduardo Liquio Takao, formalizando um ERRO MATERIAL de 
instrução processual, onde houve a omissão do valor global do contrato para os cinco 
anos. 
 
O valor de R$ 397.775,36 (trezentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e cinco 
reais e trinta e seis centavos) corresponde somente ao primeiro ano. Nas fls. 182 à 188 
estão detalhadas essas informações. 
 



 

1º ano (2012) - R$ 397.775,36 
2º ano (2013) - R$ 626.500,00 
3º ano (2014) - R$ 348.000,00 
4º ano (2015) - R$ 303.000,00 
5º ano (2016) - R$ 228.000,00 
 
VALOR TOTAL R$ 1.903.275,36 
 
Por fim, nas fls. 190 e 191, há um parecer da Procuradoria Federal, apontando a 
necessidade de um Aditamento Contratual, corrigindo a omissão do valor global. 
 
A respeito da situação acima, pode-se chegar a duas considerações: 
 

1. Considerando que a unidade entendia que o contrato era de serviço continuado, é 
descabida a retificação já com o valor global. Visto que, uma vez sendo contrato 
continuado, poderia então a cada renovação proceder à correção do valor, com a 
devida justificava, como é de praxe. 

2. Reconhecendo o contrato como de escopo (não foi o caso), como essa 
configuração entende-se que o projeto tem começo, meio e fim. A característica 
primordial é que haja a entrega de “algo” no final, sendo assim, nesse caso, 
deveria então ser empenhado o valor suficiente para atender a demanda 
completa. 

 
Desta feita, essa auditoria entende que qualquer que seja a linha de entendimento 
tomada, proceder a alteração do valor contratual da forma que foi executada é mais que 
uma impropriedade, pode-se entender como uma ilegalidade. 
 
 

Processo 
23411.003887/2011-12 

Contrato 10/2012 

Análise: 
 
Na análise do Contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 
Controle 6 – Previsão de punições 
 
Para verificação deste controle, foram examinados os contratos no intuito de atestar a 

existência de cláusulas prevendo as punições ao contratado em decorrência de 

inexecução ou atrasos na execução do objeto, nos termos da legislação. 

 
  

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 



 

 
Processo 

23411.003887/2011-12 
Contrato 10/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
Controle 7 – Publicidade dos contratos e aditamentos 
 
Tal controle objetiva verificar se foi dada a publicidade aos contratos e seus aditivos nos 

termos do artigo 61 da Lei  nº 8.666/93. Para tanto, foi verificado se os extratos de 

contratos e de termos aditivos foram publicados no Diário Oficial da União dentro do 

prazo estabelecido por aquele dispositivo legal. 

  
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 

 
Controle 8 – Periodicidade da correção monetária (reajuste) 
 
Este controle visa testar o atendimento à Lei nº 9.069/95 no que se refere à 

periodicidade da correção monetária que, nos termos do artigo 28, será anual. Portanto, 

foram verificados os aditivos e apostilamentos firmados com o contratado, no intento de 

constatar se houve reajuste em prazo inferior a um ano. 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Verificamos que o contrato 03/2012 - Sig Software & Consultoria em Tecnologia da 
Informação Ltda sofreu acréscimos no seu preço global e prazo de vigência, conforme 
1º termo aditivo, firmado em 17 de janeiro de 2013. O texto da cláusula primeira deste 
aditivo informa o seguinte: "O objeto do presente termo aditivo consiste na retificação 
do prazo de vigência contratual e na retificação do preço global para suportar a 



 

vigência do contrato." Conforme termo de contrato (cláusula terceira), o valor 
inicialmente contratado foi de R$ 397.775,36, enquanto que o termo aditivo (cláusula 
terceira) elevou o preço global ao valor de R$ 1.903.275,36. Tal alteração implicou num 
acréscimo de aproximadamente 480% do valor inicialmente contratado, em desacordo 
com o § 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. Tal situação foi pontuada nos Controles 04, 
09 e 10. Quanto à periodicidade não há impropriedades.  
. 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 

 
 
5.3 Execução Contratual 
 

No que se refere à execução contratual, selecionamos, por amostra não estatística, os 

pagamentos relacionados abaixo a fim de executar os testes de auditoria. 

 
Controle 11 – Fiscalização: designação de fiscal e existência de registros próprios 
  
 
De acordo com a legislação, deverá ser designado fiscal para acompanhamento da 

execução do contrato, o qual deverá manter registros de todas as ocorrências 

relacionadas ao contrato. Nesse sentido, consultamos no site 

http://reitoria.ifpr.edu.br/?page_id=16618 as portarias de designação de fiscais. Para 

verificação dos controles dos fiscais, examinamos os processos físicos e os arquivos 

apensos aos documentos SIPAC que instruem o pagamento. 

 
 

Documentos analisados – Contrato nº 03/2012 
Data emissão  OB Valor NF Nro. Dcto SIPAC 

04/08/2015 803283 R$ 89.349,01 635,636,640,682 23411.003500/2015-51 

29/09/2014 807251 R$  59.065,94 548 23411.003811/2014-30 

06/11/2014 808801 R$  29.313,39 592 23411.004713/2014-10 

04/06/2013 804241 R$ 79.276,53 174 23411.002153/2013-88 
 
 

Processo 
23411.003903/2011-77 

 
CONTRATO Nº 03/2012 - SIG SOFTWARE 

Análise: 
 
Relativamente ao contrato Contrato nº 03/2012, o fiscal foi designado por meio da 
Portaria nº 10 de 23 de janeiro de 2012. Nos pagamentos selecionados encontramos 



 

documentos do tipo: ordem de serviço, medição de pontos de função, controle de 
saldos de empenho, etc. Contudo, no documento SIPAC 23411.003500/2015-51, que 
se refere ao pagamento das notas fiscais 635,636,640 e 682, não localizamos os 
documentos relativos à fiscalização do contrato, tais como: Ordem de Serviço e 
Relatório de Atividades. (RC 04) 
 

Documentos analisados – Contrato nº 03/2012 

Data 
emissão  OB Valor NF 

Nro. 
Dcto 

SIPAC 
 

30/05/2012 803656 R$ 26.890,01 
8935/8966/9043/9077/9139/9158/ 
9232/9254/9269/9305/9413/9457 

Não 
localizado 

30/05/2012 803719 R$ 58.594,32 

8608/8667/8726/8785/8803/8808/ 
8817/8818/8838/8856/8868/8893 

8944/8947/89959033/9044/9065/9103 
Não 

localizado 

28/02/2013 801427 R$ 83.754,99 

14461/14501/14618/14674/14678/14708 
14745/ 14797/ 14892/ 14950/ 14981/14984 

15023/ 15045/ 15073/ 15085/15087  
15096/15100/15149/14167  

15186/15199/15204 
Não 

localizado 
  
 
 

 
 
 

Documentos analisados – Contrato nº 39/2014 
Data 

emissão  OB Valor NF Nro. Dcto SIPAC 
10/04/2015 801653 267.654,40 1159 23411.001173/2015-01 

09/06/2015 802455 68.404,10 1244 23411.002178/2015-43 

09/06/2015 802454 32.441,60 1172 23411.001272/2015-85 
 
 
 
 

Processo 
23411.003903/2011-77 

CONTRATO nº 10/2012 - BP COMÉRCIO 
DE LIVROS LTDA 

Análise: 
 
Foi feita a análise dos documentos relacionados, não há Documento SIPAC porque 
provavelmente o sistema não estava em operação. Analisaram-se então os processos 
físicos, foram verificados os atos referentes às designações do gestor e do fiscal de 
contrato. Na  Portaria nº 021/2011 (fls 520) está a designação analisada e a auditoria 
entende que, como os livros foram distribuídos em vários campi deveriam ter sidos 
designados formalmente os fiscais de cada local para receber os materiais. É o que se 
entende da Cláusula 8 do contrato: “8.3. A atestação de conformidade do fornecimento 
das publicações cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou 
outro servidor designado.”(grifo nosso).(RC 05) 
 



 

Controle 12 - Manutenção de preposto pela contratada 
 
  
Nos termos da Lei nº 8.666/93, a contratada deverá manter preposto no local de 

prestação do serviço. Para tanto, verificamos nos autos se houve menção à designação 

de preposto pela contratada. Segundo informações retiradas do portal do Comprasnet 

(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/servicos-faq/faq-terceirizacao#Preposto), 

preposto é o responsável designado formalmente pela contratada, desde que aceito pela 

Administração Pública, que irá dirigir os trabalhos a serem executados de forma a evitar 

relação direta entre a Administração e os trabalhadores da contratada 

  
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Relativamente ao contrato 03/2012, verificamos na fl. 167 do processo a indicação da 
sócia Raphaela Galhardo F. Lima como preposta.  
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato, verificou-se que há a previsão da figura do preposto na cláusula 
8.2, no entanto, ao analisar o processo não localizamos o documento com os dados do 
preposto, incorrendo em uma impropriedade. (RC 06) 
 
 
Controle 13 - Prazo do recebimento definitivo 
  
Para as hipóteses de contratação de obras ou prestação de serviços, a legislação 

estabeleceu prazo máximo de 90 dias para recebimento definitivo do objeto, o que se 

dará mediante termo circunstanciado, salvo exceções do artigo 74 da Lei nº 8.666/93. 

  
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Com relação ao contrato 03/2012 - Sig Software, no documento SIPAC 
23411.003500/2015-51, que se refere ao pagamento das notas fiscais 635,636,640 e 
682, não localizamos o Termo de Recebimento Provisório e o Termo de Recebimento 
Definitivo, conforme artigo 25 da IN SLTI/MPOG nº 04/2010. (obs: documento SIPAC 
consultado em 09/09/2015, 11:00h). (RC 07)   
 



 

 
No que se refere a fornecimento, o contrato, obrigatoriamente, deve indicar prazos, local 

de entrega (que normalmente será da própria repartição que adquire os bens), 

quantidades serem entregues etc. Enfim, todas as condições em que se dará compra 

deverão estar previstas no contrato. 

 
 
Controle 14 - Aplicação de Sanções 
  
Quando ocorrerem atrasos injustificados na execução do contrato ou quando houver sua 

inexecução, a legislação prevê a aplicação de sanções à contratada. Nesse sentido, este 

controle objetiva verificar se, havendo hipóteses de aplicação de sanção, houve a 

respectiva aplicação da penalidade por parte da Administração. 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 

 
 

 

 

Processo 
23411.003887/2011-12 

CONTRATO nº 10/2012 - BP COMÉRCIO 
DE LIVROS LTDA 

Análise: 
 
Na análise da quarta cláusula do contrato, verificamos o seguinte: 4.1 O contratado 
deverá fornecer as publicações adquiridas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento(AF)  do Fiscal de Contrato 
do Instituto Federal do Paraná.(grifo nosso). Foi feita a verificação do Volume III, 
onde está o contrato e os primeiros pagamentos referentes ao fornecimento e não foi 
localizada cópia da AF, não sendo possível a averiguação dos prazos estipulados nos 
contratos, configurando uma impropriedade. (RC 08)  

Processo 
23411.003887/2011-12 

CONTRATO nº 10/2012 - BP COMÉRCIO 
DE LIVROS LTDA 

Análise: 
 
Como não foi localizada a AF, nãofoi possível a averiguação dos prazos estipulados no 
contrato, também não foram encontradas apontamentos que indicassem ocorrências 
passíveis de sanções. (RC 09) 



 

Controle 15 - Verificação das condições de habilitação e qualificação da contratada 

previamente à assinatura do contrato 

  
Tendo em vista a necessidade de o contratado manter as mesmas condições de 

habilitação e qualificação tanto na contratação quanto na execução contratual, este 

controle objetiva verificar se, previamente a assinatura do contrato houve consulta das 

suas condições de habilitação e qualificação, especialmente no que se refere à consulta 

SICAF, no sentido de identificar impedimentos de contratação. 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012, consta na fl. 151 dos autos uma consulta ao SICAF regular 
emitida em 02/02/2012. Por outro lado, o contrato, que está acostado às fls. 152 a 166 do 
processo, foi firmado em 23/01/2012. Nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 3º da IN 
SLTI/MPOG nº 02/2010 estabelece que "Previamente à emissão de nota de empenho, à 
contratação e a cada pagamento a fornecedor, a Administração realizará consulta ao 
SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar 
a manutenção das condições de habilitação."(grifamos). (RC 10)   
 
 
  

 
 
Controle 16 - Existência de empenho prévio à despesa e em valor suficiente 
 

Para verificação deste controle, foram examinadas as datas de emissão dos empenhos 

relativos aos contratos selecionados para teste. A data de emissão do empenho deverá 

ser coincidir ou anteceder a data de início da vigência contratual. Adicionalmente, 

verificamos se o valor do empenho era suficiente para cobrir a despesa assumida. 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
  
 

Processo 
23411.003887/2011-12 

CONTRATO nº 10/2012 - BP COMÉRCIO 
DE LIVROS LTDA 

Análise: 
Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades  



 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
Controle 17 - Regular liquidação da despesa 
 
Este controle objetiva verificar se a liquidação da despesa, nos pagamentos selecionados 

para teste, ocorreu conforme preceitos da Lei nº 4.320/64. Para tanto, verificamos se os 

dados constantes da nota fiscal correspondiam em valores, quantidades e especificações 

com aquilo que havia sido contratado. Adicionalmente, verificamos se haviam 

elementos suficientes para comprovar a entrega do material ou a efetiva prestação do 

serviço. Nesse sentido, se havia designação de fiscal do contrato, é este quem deve 

realizar os atestes nas notas fiscais, salvo disposição contratual diversa. 

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 verificamos que as notas foram atestadas, no entanto, 
como são Campi diferentes deveria haver a designação de servidores para cada local. 
Outrossim, nos casos de valores acima de R$ 80.000,00 recomenda-se o ateste de uma 
comissão com três membros. Essas situações foram pontuadas nos Controles 11 e 19.  

 
 
 
Controle 18 - Segregação de funções 
 
Para preservar a segregação de funções, aqueles servidores que detêm competências 

para autorização/aprovação devem se abster de atestar a conformidade dos 

fornecimentos/prestações de serviços. Para verificação desta situação, foram 

examinadas os atestes nas notas fiscais e comparados os nomes dos servidores que 

atestaram com os nomes de servidores que detém competências de ordenação de 

despesas ou gestão financeira na respectiva unidade, também verificamos se há 

separação de funções entre as etapas da execução. 



 

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
Controle 19 - Ateste realizado por comissão 
 
Verificamos os pagamentos referentes fornecimento de materiais de valores superiores a 

R$ 80.000,00 no intuito de averiguar se o recebimento foi realizado por comissão de no 

mínimo 3 membros, conforme Lei 8.666/93.  

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Processo 
23411.003887/2011-12 

CONTRATO nº 10/2012 - BP 
COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 

Análise: 
 
Na análise da OB nº 801427, no valor de 83.754,99,  consta o pagamento das NFS, 
14461/14501/14618/14674/14678/14708/14745/14797/14892/14950/14981/ 
14984/15023/15045/15073/15085/15087/15096/15100/15149/14167/15186/15199/1520
4, Campus Palmas, há apenas um ateste. A Lei 8.666/93 preleciona o seguinte: O 
recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, 
para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 
(três) membros. Recomenda-se como boa prática o ateste de três membros quando o 
valor for acima de R$ 80.000,00. (RC 11)     



 

Controle 20 – Nota Fiscal Eletrônica: obrigatoriedade e consulta de autenticidade 
  
Para as situações que envolvam fornecimento de materiais, nos termos da legislação em 

vigor, é obrigatória a emissão de nota fiscal eletrônica - NFe. Para fins de garantir a 

autenticidade deste documento e também para atendimento de normativo interno (IIP 

PROAD/IFPR nº 11/12), deve ser realizada consulta de autenticidade da NFe. Para 

verificações, consultamos os documentos SIPAC no intuito de constatar a existência de 

NFe e a respectiva consulta de autenticidade.  

 

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 

 
 
Controle 21 – Registro dos materiais adquiridos no SIPAC  
 
Para as aquisições de bens classificáveis em permanentes de acordo com a legislação, 

deverá haver comprovação do tombamento (registro) do bem no módulo patrimonial do 

SIPAC. Para aquisições de material de consumo, o registro deverá ser efetuado no 

módulo almoxarifado do SIPAC e a respectiva comprovação (cadastro da nf no SIPAC) 

deverá ser apensa ao processo de pagamento. Desse modo, verificamos se tais 

comprovantes foram anexados aos documentos SIPAC, quando aplicável.  

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 



 

Em relação a esse controle, foi emitida a SA  11.2015-09 solicitando informações. A 
resposta obtida foi a seguinte:  

Em resposta a solicitação de auditoria n° 11/2015-09 com prazo de atendimento até 
29/09/2015, informamos que os livros não são cadastrados no SIPAC. 

O procedimento adotado por esta coordenação segue descrito abaixo: 

Para que seja realizado o registro dos livros, recebemos os seguintes documentos: 

- Notas Fiscais; 

- Solicitação de Registro Patrimonial; 

- Declaração de Recebimento de Materiais e Autorização de Liquidação e Pagamento. 

 Após o recebimento da documentação acima, cadastramos as informações em planilha 
eletrônica e digitalizamos os documentos atribuindo aos livros um número de 
tombamento. 

Atualmente todas as notas fiscais são cadastradas pelas bibliotecárias dos Campi no 
sistema Pergamun. Esse sistema oferece um código para cada título e um número de 
tombamento para cada livro, fornece também vários relatórios  e histórico individual 
dos livros. O Pergamun gera etiquetas que são coladas nos livros contendo o código e 
o número de tombamento do mesmo através das quais as bibliotecárias realizam o 
controle do acervo bibliográfico do Campus. 

Percebemos a inviabilidade de manter dois sistemas com registros diferentes para o 

acervo bibliográfico, uma vez que o Módulo Biblioteca do SIPAC não foi implantado e 

as bibliotecárias não utilizam as informações contidas no SIPAC. Informamos também 

que esta coordenação juntamente com a coordenação de contabilidade possui acesso às 

informações do Pergamun e estudam a viabilidade do uso desse sistema para controle 

patrimonial, como já vem sendo utilizado pela UFMG. 

Como há o estudo de viabilidade do controle patrimonial, essa auditoria tomará registro 
e fará o acompanhamento. (RC 12) 

 
5.4 Retenção 
 
Controle 22 – Retenção de tributos federais 
 
Aos pagamentos efetuados pela Administração Pública serão realizadas as retenções de 

tributos federais (IR, CSLL, PIS, COFINS) de acordo com a IN RFB n. 1234/2012. Para 

verificar a regularidade da retenção, verificamos no SIAFI CPR se as retenções foram 



 

efetuadas e se a alíquota aplicada está de acordo com a tabela anexa à IN RFB n. 

1234/2012.  

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 
Essa análise foi feita no CPR do SIAFIWEB e verificou-se as informações contidas baseadas 
nas instruções de preenchimento disponibilizados no Manual do SIAFIWEB (disponível 
http://www.cnmp.gov.br/intranet/images/stories/manuais_arquivos/pagamento%20-
%20final%20abnt.pdf), conforme segue: 
 

 
 
Foram analisadas as OBs 803656, 803719 e verificou-se que cada uma comportava um 
grupo de notas fiscais.  Na análise da OB 803656 no CPR do SIAFIWEB obtivemos a 
seguinte informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
O que se pode observar é que as doze notas foram lançadas com uma única data de 

emissão, ao ser feita a verificação constatou-se que as datas de emissão eram diferentes, 

a exemplo citam-se as notas fiscais abaixo relacionadas:  

 
Nota Fiscal Data de emissão 

9269 02/05/2012 
9305 03/05/2012 
9413 07/05/2012 
9457 08/05/2012 

 
Assim, o exame dos dados indica o lançamento incorreto dos documentos que instruem 
o recolhimento dos tributos.  
 
Citando ainda o conteúdo didático do Manual do SIAFI (disponível em 
http://manualsiafi.tesouro.gov.br/contas-a-pagar-e-a-receber/documento-habil/consultar-
documento-habil/documentos-de-origem) , temos a seguinte instrução: 

 



 

 
Dando continuidade a análise, referente à OB nº803719, obteve-se as seguintes 
informações 

 
 

Tomando-se quatro notas fiscais para análise, obtivemos o seguinte: 
 

Nota Fiscal Data de emissão 
8995 24/04/2012 
9044 25/04/2012 
9065 26/04/2012 
9103 27/04/2012 

 
Percebe-se novamente que o procedimento de inclusão de dados não está sendo 

efetuado de acordo com o previsto, acarretando uma impropriedade. (RC 13) 

 
 
Controle 23 – Dispensa de retenção de tributos federais – Empresas optantes pelo 
SIMPLES 
 
De acordo com a legislação, haverá a dispensa da retenção quando o fornecedor for 

optante pelo SIMPLES, todavia, a empresa deverá apresentar declaração conforme 

anexo IV da IN RFB n. 1234/2012.  

Para confirmação da opção pelo SIMPLES, deverá ser realizada consulta na página da 

RFB (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21).   

Portanto, para os casos em que houve dispensa da retenção, foram verificados os 

documentos anexos ao processo de pagamento (documento SIPAC) no intuito de 

verificar a existência da declaração do anexo IV da IN RFB n. 1234/2012 e a consulta 

na internet acerca da opção pelo SIMPLES. 



 

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Controle não aplicável ao contrato em análise. 
 
 
Controle 24 – Retenção de ISS 
 
Quando o IFPR toma serviços previstos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 

7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 do anexo da LC nº 116/2003, a 

legislação apregoa que haverá retenção de ISS. Para averiguar o atendimento a este 

controle, consultamos as retenções no SIAFI CPR.  

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Controle não aplicável ao contrato em análise. 
 
 
Controle 25 – Município beneficiário da retenção do ISS 
 
Como regra geral prevista no art. 3º da LC 116/2003, o ISS é devido ao município no 

local do estabelecimento do prestador. Todavia, os incisos deste artigo trazem algumas 

exceções em que o tributo será devido a local diverso. Portanto, verificaram-se os 

pagamentos sujeitos à retenção de ISS, no intento de constatar a correta destinação do 

ISS. 

 

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 



 

Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Controle não aplicável ao contrato em análise. 
 

 
 
Controle 26 – Restrição ao pagamento adiantado 
 
 
Conforme legislação, é vedada a realização de pagamento adiantado, a não ser em 

situações específicas e com as devidas garantias para a Administração Pública. Nesse 

sentido, foi verificado se o pagamento foi efetuado em data posterior à data do 

documento fiscal e se o documento fiscal e documentação acessória comprovam que o 

serviço efetivamente já foi prestado ou que o material realmente já foi entregue.   

 
Processo 

23411.003903/2011-77 
Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Na análise do contrato 03/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 

 
 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 

Na análise do contrato 10/2012 não foram encontradas impropriedades. 
 
 
Controle 27 – Análises Adicionais 
 
 

Processo 
23411.003903/2011-77 

Contrato nº 03/2012 

Análise: 
 
Quanto ao Contrato 03/2012, foram solicitadas informações adicionais na SA 
11/2015-07. Os questionamentos e as respostas seguem abaixo: 
 



 

Com relação ao contrato 03/2012 - SIG Software e Consultoria em Tecnologia da 
Informação, solicitamos disponibilizar os dados abaixo: 
 
I - No item 5 da Nota Fiscal nº 174 (em anexo), emitida pela contratada supra 
mencionada, há referência ao serviço de "implantação SIGED (OS19)". Conforme 
Ordem de Serviço 19, verificamos que a composição do valor cobrado deste item se 
deu por pontos de função. Examinando o Contrato, o Termo Aditivo e o Termo de 
Apostilamento, não identificamos a previsão contratual específica para este sistema 
(SIGED), sendo que, no contrato, para o ano de 2013, houve previsão do item 
"Manutenção Evolutiva/Customização", cuja composição de valor se dá em pontos de 
função. Deste modo, solicitamos informar: 
 
a) em que consiste o SIGED: 
 
O SIGED (Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos) permite a 
centralização do controle de documentos, upload da versão digital de documentos 
físicos, possibilidade de realizar buscas nos conteúdos dos documentos, organização 
dos documentos por tipos e pastas, cadastrode descritores de documentos, além do 
versionamento dos documentos cadastrados. 
 
b) se a implantação da funcionalidade está concluída 
 
No momento a implantação do SIGED não está completamente concluída, falta a 
integração com os sistemas SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio. Administração e 
Contratos) , SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos) e SIGAA 
(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) através de uma 
customização pedida a SIG Software ou de um possível desenvolvimento interno pelos 
analistas de TI que compõem o Núcleo de Sistemas do IFPR. 
 
c) qual o atual nível de utilização desta funcionalidade no IFPR. 
 
A utilização pelo IFPR só será possível na sua totalidade após o cadastramento dos 
documentos que foram digitalizados pela empresa Núcleo Básico Tecnologia e 
Informação LTDA no SIGED. 
 
 
II - Neste mesmo contrato houve previsão de implantação do Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, composto de 16 módulos. Sobre este sistema, 
solicitamos informar: 
 
a) se a implantação deste sistema está concluída: 
 
Pelo contrato nº. 03/2012 2º. Termo Aditivo estão previstos os seguintes módulos: 
Cadastro 
(dados pessoais), serviços/auxílios, frequência, plano de saúde, banco de 
vagas/concursos, 
avaliação de desempenho, capacitação, aposentadoria, férias, atendimento ao 
servidor, financeiro e assistência ao servidor. Destes somente os módulos de cadastro 
(dados pessoais), plano de saúde, banco de vagas/concursos e capacitação estão 
100% concluídos. 



 

 
b) qual o atual nível de utilização desta funcionalidade no IFPR: 
 
Somente os módulos de cadastro (dados pessoais), plano de saúde e capacitação estão 
sendo 
utilizados. 
 
III - Acerca do processo de transferência do conhecimento relativo aos sistemas que 
compõe o objeto deste contrato, por gentileza informar: 
 
a) se houve indicação/designação de servidores para participarem do processo de 
transferência de conhecimento, se sim, por gentileza listá-los; 
 
Sim. Fizemos uma atividade na SIG Software e Consultoria em TI nos dias 21 e 22 de 
outubro de 2014. 
 
Os seguintes itens de transferência de tecnologia foram abordados: 
- Infraestrutura e ambiente dos sistemas SIG; 
- Modelagem da arquitetura dos sistemas SIG; 
- Funcionamento das bases de dados dos sistemas SIG; 
 
Os servidores que participaram desta atividade foram : 
- Marcelo Tanaka (Analista de TI); 
- Diogo Macohin (Analista de TI); 
- Giovanni Paolo Mori (Analista de TI); 
- Jefferson Steidel dos Santos (Analista de TI); 
- Eduardo Lauer (Analista de TI) e 
- Douglas Eduardo da Silva (Técnico em TI). 
 
b) qual a expectativa da unidade com relação à autonomia na gestão dos sistemas 
após o encerramento do contrato. 
 
Por contrato, a SIG Software e  Consultoria em TI ficará de transferir toda a 
tecnologia aplicada nos sistemas SIG para o IFPR. As customizações dos sistemas SIG 
e a integração de sistemas desenvolvidos pelo IFPR com os sistemas SIG ficaram sob  
a responsabilidade dos analistas de TI do Núcleo de Sistemas do IFPR. 
 
Análise:  
 
A despeito das informações contidas acima, essa auditoria não possui elementos 
suficientes para apontar se há ou não incongruência na aquisição e uso dos sistemas de 
informações previstos no Contrato 03/2012. Dessa forma, segue-se como alternativa a 
abstenção de opinar sobre os fatos apontados nesse controle, tendo em vista a 
impossibilidade de estender os trabalhos de auditoria em função da falta de estrutura e 
conhecimento técnico. 
 
 
 
 
 
 



 

Processo 
23411.3887/2011-12 

Contrato nº 10/2012 

Análise: 
 
Na análise dos valores referente a Ata de Registro de Preços do contrato 10/2012, a 
auditoria procedeu questionamento, junto a unidade responsável, solicitando 
justificativa sobre a diferença de valores entre a aludida ata e o montante contrato. A 
solicitação foi feita através da SA 11/2015-08, a qual se reproduza o excerto abaixo, 
juntamente com a resposta da unidade: 
 
 
Com relação ao contrato 10/2012 - B.P. COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, solicitamos 
disponibilizar os dados abaixo: 
 

II - O objeto contratado pelo IFPR se refere ao item 1 da ata de registro de preços. Este 

item consiste em "desconto sobre o preço dos catálogos ou das tabelas oficiais das 

editoras/distribuidoras para material bibliográfico nacional/estrangeiro disponível no 

mercado interno" que foi adjudicado ao Contratado pelo melhor lance de 30,1910%. 

Este percentual de desconto resultou num valor de R$ 1.396.180,00 para Universidade 

Federal do Acre. Em que pese o percentual de desconto ter se mantido o mesmo, o 

valor total contratado para o IFPR importou o montante de R$ 1.818.987,00. Portanto 

solicitamos informar: 

a) qual foi o critério utilizado pela unidade para efeitos de cômputo do limite aludido 

no § 3º do art. 8º do Decreto 3.391/2001. 

A resposta recebida no Memorando Eletrônico nº 36/2015 consta abaixo:  

Justificativas aos questionamentos: 

Para realizar a justificativa realizamos um breve histórico da instrução processual: 

- Valor da requisição: R$1.818.987,18, fls 07; 

- Valor estimado do item 1 do Pregão Eletrônico nº 15/2010: R$2.000.000,00, fls 39, 

- Valor da Nota de empenho 802336/2011: R$1.000.000,00, fls 478 a 479 

- Valor da Nota de empenho 00385/2011: R$818.987,00 , fls 480; 

Esclarecemos que o § 3º do art. 8º do Decreto 3.391/2001 tratava de adesão a ata de 

registro de preços quando o julgamento do pregão é feito por menor preço para um 

estimado quantitativo de itens: 

 § 3o  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 



 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata 

de Registro de Preços.(Incluído pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) 

 Porém, a ata de registro de preços aderida é originária de um pregão eletrônico 

julgado pelo menor desconto ofertado, o qual não realiza referência a estimativa 

quantitativos homologados. Este tipo de contratação é usual quando há um desconto a 

ser concedido pelo fornecedor sobre o preço dos catálogos ou tabelas oficiais, no caso 

das editoras/distribuidoras. 

O que deve ser observado neste caso referente ao § 3º do art. 8º do Decreto 3.391/2001 

é o percentual registrado de 30,19%, bem como o valor estimado. 

Ainda, para formalização de contrato originário de pregão eletrônico por maior 

desconto, a contratação poderá ser até o valor estimado no termo de referência, pois o 

que prevalece nestes casos é o percentual concedido na proposta, o qual deverá ser 

concedido diretamente na emissão da nota fiscal e não no contrato. 

Se o contrato fosse assinado em R$ 1.396.180,00, ao emitir a nota fiscal de cada livro, 

seria necessário conceder mais 30,19% na nota fiscal e o contrato passaria a ser menor 

ainda, por isso se mantem o valor estimado no edital para assinatura do contrato. 

Como podem verificar o contrato do Órgão Gerenciador foi firmado no valor total 

estimado, no caso R$2.000.000,00. 

Desta forma, considerando que o valor estimado do item aderido era de 

R$2.000.000,00 e a disponibilidade de recursos ao IFPR para aquisição do objeto em 

questão era de R$1.818.987,00, o contrato foi assinado de acordo com o valor 

disponível para empenhado, informando o percentual de desconto de 30,1910% na 

clausula primeira do contrato nº 10/2012. 

Este foi o critério adotado para estabelecimento do valor contratual. 

 

Feitas as considerações pela unidade questionada, essa auditoria entende que não há 

elementos que possam constatar irregularidade no procedimento executado. 

 

 

 

 

 

 



 

6. RELATÓRIO DE CONSTATAÇÕES 

RELATÓRIO CONSTATAÇÕES - PRELIMINAR 
 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (01) - Recomendação (01.01) 

Descrição da Constatação 

O contrato 10/2012 - B.P. COMÉRCIO DE LIVROS 
LTDA - EPP adveio de uma adesão a ata de registro de 
preços do PE 15/2010 da Universidade Federal do Acre 
(UASG 154044). Verificamos que a ata apresentada nos 
autos às fls. 08 a 12 era datada de 25 de janeiro de 2011, 
contendo validade de um ano, nos termos do art. 4º do 
Decreto nº 3.931/2001. Portanto, infere-se que sua 
validade expirou em 25 de janeiro de 2012. O Termo de 
Contrato constante das fls. 514 a 519 demonstra que a 
assinatura do contrato se deu em 1º de março de 2012, 
fora do período de validade da ata. Nesse sentido, o 
TCU já se posicionou entendimento de que o 
firmamento do contrato deve se dar dentro do 
período de vigência da ata. A auditoria procedeu o 
questionamento junto a unidade responsável, solicitando 
justificativa. Tal solicitação foi feita através da SA 
11/2015­08.   
 

Descrição da Recomendação 

A despeito das justificativas apontadas pela unidade 
responsável, essa auditoria entende que a administração 
não pode deixar de se ater ao que prescreve a legislação 
em vigor. A administração deve primar pelo 
cumprimento da lei e tomar ações para que seus 
dispositivos sejam cumpridos. A alegação de que não 
houve prejuízo ao erário não deve ser justificativa 
para o não cumprimento de outros preceitos, de igual 
relevância, balizadoras dos atos administrativos. 
Salienta-se que ao servidor cabe o dever estrito de se 
atentar para os princípios que norteiam a administração 
pública, os quais são citados os seguintes: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, celeridade,  
eficiência, economicidade,razoabilidade e 
proporcionalidade. Assim, recomenda-se que, no 
desenvolvimento dos processos haja atenção aos prazos, 
para que não ocorram situações que possam a vir 
afrontar os preceitos legais. 
 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 

Relatório de Auditoria nº 11/2015 - Execução Contratual 
Anexo A – Fornecimentos 



 

Item do Relatório de Auditoria Constatação (02) - Recomendação (02.01) 

Descrição da Constatação 

O contrato nº 03/2012 - Sig Software e Consultoria em 
Tecnologia da Informação teve vigência inicial 
estabelecida em 12 meses, todavia, a proposta de 
execução dos serviços elaborada pela empresa continha 
um cronograma de execução de 5 anos para a conclusão 
do objeto. Foi constatado que, aproximadamente 12 
meses após o início do contrato, houve o primeiro 
aditamento, cujo objeto é a "retificação do prazo de 
vigência e valor global do contrato". A fundamentação 
utilizada pelo gestor (fls. 204 e 218 processo 
23411.3903/2011-77) para dar suporte ao aditamento se 
baseia no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, ou 
seja, em decorrência da alegação de tratar-se de um 
serviço executado de forma contínua. No entanto, na 
análise do caso, chegou-se a conclusão que o contrato 
referido não é de natureza continuada. A contratação que 
envolve um objeto com escopo delimitado, contendo  
previsão para início e término das atividades a serem 
executadas, configura-se como contrato de escopo. 
Ante o exposto, do cotejamento da situação fática com a 
legislação, jurisprudência do TCU e com a consultoria 
jurídica da Instituição, não foram encontrados indícios 
da existência de elementos suficientes para 
enquadramento do objeto contratado como um serviço 
continuado, tão pouco encontramos menção nos autos de 
previsão desta aquisição no Plano Plurianual 2012-2015 
de modo a justificar um contrato de escopo custeado por 
orçamentos de diversos exercícios 

Descrição da Recomendação 

Para a constatação acima relatada editou-se Nota de 
Auditoria nº 1 com a seguinte recomendação:  
 
1. Tendo em vista que o prazo legal de vigência deste 
contrato findar-se-á em janeiro de 2016, recomendamos 
a imediata regularização do prazo contratual, nos 
termos do inciso IV do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, sob 
pena da Instituição incorrer em ilegalidade na 
manutenção contratual após o prazo assinalado. Prazo 
para atendimento: 15/10/2015. 
 
A unidade citada solicitou prorrogação de prazo para 
01/12/2015. Assim, essa auditoria fará o 
acompanhamento da situação exposta, para que haja o 
devido atendimento aos preceitos legais. 
 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 



 

  
 

Item do Relatório de Auditoria Constatação (03) - Recomendação (03.01) 

Descrição da Constatação 

Verificamos que o contrato 03/2012 - Sig Software & 
Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda sofreu 
acréscimos no seu preço global e prazo de vigência, 
conforme 1º termo aditivo, firmado em 17 de janeiro de 
2013. O texto da cláusula primeira deste aditivo informa 
o seguinte: "O objeto do presente termo aditivo consiste 
na retificação do prazo de vigência contratual e na 
retificação do preço global para suportar a vigência do 
contrato." Conforme termo de contrato (cláusula 
terceira), o valor inicialmente contratado foi de R$ 
397.775,36, enquanto que o termo aditivo (cláusula 
terceira) elevou o preço global ao valor de R$ 
1.903.275,36. Tal alteração implicou num acréscimo de 
aproximadamente 480% do valor inicialmente 
contratado, em desacordo com o § 2º do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93. Procedeu-se as indagações para o pudesse 
entender quais foram os critérios técnicos e legais 
utilizados para nortear tal decisão. Após o levantamento 
das informações, a auditoria entende que proceder a 
alteração do valor contratual da forma que foi executada 
é mais que uma impropriedade, pode-se entender como 
uma ilegalidade. 

Descrição da Recomendação 

Recomenda-se que Unidade atenha-se a natureza do 
objeto na contratação e conheça o enquadramento 
correto da demanda. Nenhuma alteração contratual deve 
afrontar aos preceitos legais instituídos, sob pena de 
responsabilização. 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
DTIC 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (04) - Recomendação (04.01) 

Descrição da Constatação 
Não foram localizados os documentos relativos à 
fiscalização do contrato, tais como: Ordem de Serviço e 
Relatório de Atividades do Contrato nº 03/2012. 

Descrição da Recomendação 

Recomenda-se ao que prescreve os normativos que 
indicam que deverá ser designado fiscal para 
acompanhamento da execução do contrato, o qual 
deverá manter registros de todas as ocorrências 
relacionadas ao contrato 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 



 

  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (05) - Recomendação (05.01) 

Descrição da Constatação 

Referente ao Contrato 10/2012, na  Portaria nº 021/2011 
(fls 520) está a designação do fiscal, no entanto, como 
trata-se de um contrato de entrega de livros que foram 
distribuídos em vários campi deveriam ter sidos 
designados formalmente os fiscais de cada local para 
receber os materiais. É o que se entende da Cláusula 8 
do contrato: “8.3. A atestação de conformidade do 
fornecimento das publicações cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato ou outro 
servidor designado.” 

Descrição da Recomendação 
Recomenda-se atenção ao que for instituído na 
legislação e ao que for avençado em clausulas 
contratual. 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (06) - Recomendação (06.01) 

Descrição da Constatação 

Referente à  análise do contrato 10/2012, verificou-se 
que há a previsão da figura do preposto na cláusula 8.2, 
no entanto, ao analisar o processo em questão, não 
foram localizados documentos que indicassem 
formalmente os dados do preposto. 

Descrição da Recomendação 
Recomenda-se ao que se prescreve na legislação quanto 
a designação formal do preposto. 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (07) - Recomendação (07.01) 

Descrição da Constatação 

Com relação ao contrato 03/2012 - Sig Software, no 
documento SIPAC 23411.003500/2015-51, que se refere 
ao pagamento das notas fiscais 635,636,640 e 682, não 
localizamos o Termo de Recebimento Provisório e o 
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 25 
da IN SLTI/MPOG nº 04/2010. (obs: documento SIPAC 
consultado em 09/09/2015, 11:00h).  
 

Descrição da Recomendação 
Recomenda-se atenção ao que se prescreve na aludida 
norma: O monitoramento da execução, que consiste em: 



 

a) confecção e assinatura do Termo de Recebimento 
Provisório, a cargo do Fiscal Técnico do Contrato, 
quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem 
de Serviço ou de Fornecimento de Bens; b) avaliação da 

qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues 

e justificativas, de acordo com os Critérios de Aceitação 

definidos  em  contrato,  a  cargo  dos  Fiscais  Técnico  e 

Requisitante do Contrato; e aos demais itens necessários 

ao correto atendimento às práticas de fiscalização. 
1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD/DTIC 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (08) - Recomendação (08.01) 

Descrição da Constatação 

No que se refere a fornecimento, o contrato, 
obrigatoriamente, deve indicar prazos, local de entrega 
(que normalmente será da própria repartição que adquire 
os bens), quantidades serem entregues etc. Enfim, todas 
as condições em que se dará compra deverão estar 
previstas no contrato. Na análise da quarta cláusula do 
contrato 10/2012, verificou-se o seguinte: 4.1 O 
contratado deverá fornecer as publicações adquiridas, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 
recebimento da Autorização de Fornecimento(AF)  do 
Fiscal de Contrato do Instituto Federal do Paraná.(grifo 
nosso). Foi feita a verificação do Volume III, onde está o 
contrato e os primeiros pagamentos referentes ao 
fornecimento e não foi localizada cópia da AF, não 
sendo possível a averiguação dos prazos estipulados nos 
contratos, configurando uma impropriedade. 
 

Descrição da Recomendação 
Recomenda-se anexar a AF na instrução do processo, 
antes da inclusão das NFs 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (09) - Recomendação (09.01) 

Descrição da Constatação 

Quando ocorrerem atrasos injustificados na execução do 
contrato ou quando houver sua inexecução, a legislação 
prevê a aplicação de sanções à contratada. Nesse 
sentido, este controle objetiva verificar se, havendo 
hipóteses de aplicação de sanção, houve a respectiva 
aplicação da penalidade por parte da Administração. 
Como não foi localizada a AF, não foi possível a 



 

averiguação dos prazos estipulados no contrato, também 
não foram encontradas apontamentos que indicassem 
ocorrências passíveis de sanções 

Descrição da Recomendação 

Recomenda-se que sejam anexados aos processos os 
todos os documentos que instruem o pagamento, para o 
atendimento da lei e das normas internas do IFPR e a 
viabilização do controle interno. 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (10) - Recomendação (10.01) 

Descrição da Constatação 

Na análise do contrato 03/2012, consta na fl. 151 dos 
autos uma consulta ao SICAF regular emitida em 
02/02/2012. Por outro lado, o contrato, que está acostado 
às fls. 152 a 166 do processo, foi firmado em 
23/01/2012. Nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 3º da 
IN SLTI/MPOG nº 02/2010 estabelece que 
"Previamente à emissão de nota de empenho, à 
contratação e a cada pagamento a fornecedor, a 
Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de 
habilitação." 

Descrição da Recomendação 
Recomenda-se atenção ao procedimento prescrito na 
norma regulamentadora. 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (11) - Recomendação (11.01) 

Descrição da Constatação 

Na análise da OB nº 801427, no valor de 83.754,99,  
consta o pagamento das NFS,  
14461/ 14501 / 14618 / 14674 / 14678 / 14708 / 14745/ 
14461 / 14501 / 14618 / 14674 / 14678 / 14708 / 14745 / 
14797 / 14892 / 14950 / 14981 / 14984 / 15023 / 15045 / 
15073 / 15085 / 15087 / 15096 / 15100 / 15149 / 14167 / 
15186 / 15199 / 15204, Campus Palmas, há apenas um 
ateste. A Lei 8.666/93 preleciona o seguinte: O 
recebimento de material de valor superior ao limite 
estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de 
convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no 
mínimo, 3 (três) membros 

Descrição da Recomendação Recomenda-se como boa prática o ateste de três 



 

membros quando o valor for acima de R$ 80.000,00 
1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD   
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (12) - Recomendação (01.01) 

Descrição da Constatação 

Para as aquisições de bens classificáveis em 
permanentes de acordo com a legislação, deverá haver 
comprovação do tombamento (registro) do bem no 
módulo patrimonial do SIPAC. Para aquisições de 
material de consumo, o registro deverá ser efetuado no 
módulo almoxarifado do SIPAC e a respectiva 
comprovação (cadastro da nf no SIPAC) deverá ser 
apensa ao processo de pagamento. Para os casos de 
aquisição de livros, essa auditoria teve como resposta a 
que seria inviável   manter  dois  sistemas  com  registros 
diferentes  para  o  acervo  bibliográfico,  uma  vez  que  o 

Módulo  Biblioteca  do  SIPAC  não  foi  implantado  e  as 

bibliotecárias  não  utilizam  as  informações  contidas  no 

SIPAC. (Resposta à AS 11/2015­09) 

Descrição da Recomendação 

Dada a ciência da situação exposta pela unidade e como 
há o estudo de viabilidade do controle patrimonial, 
recomendamos que seja feita a opção pelo tipo de 
controle que melhor convier à administração e que este 
seja implantado imediatamente 

1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
Item do Relatório de Auditoria Constatação (13) - Recomendação (13.01) 

Descrição da Constatação 

Em relação ao contrato 10/2012, constatou – se que os 
lançamentos das NFS foram feitos de forma incorreta. De 

acordo a feita no CPR do SIAFIWEB observar é que as 
doze notas foram lançadas com uma única data de 
emissão, ao ser feita a verificação constatou-se que as 
datas de emissão eram diferentes. Assim, o exame dos 
dados indica o lançamento incorreto dos documentos 
que instruem o recolhimento dos tributos.  

Descrição da Recomendação 

Recomenda-se que sejam seguidos os procedimentos 
disponíveis no http://manualsiafi.tesouro.gov.br/contas-
a-pagar-e-a-receber/documento-habil/consultar-
documento-habil/documentos-de-origem). O lançamento 
das notas deve-se ser feito individualmente, para o 



 

correto registro e análise do documento hábil.  
1. Nome da unidade interna responsável pelo atendimento da recomendação 
PROAD 
2. Manifestação da unidade acerca da recomendação 
  
3. Análise da Auditoria Interna 
  

 
 
Curitiba, 23 de Novembro de 2015. 
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