B INSTITUTO FEDERAL

Parana

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGO TOTAL R$
VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 26.628,78 | R$ 26.628,78
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 977,22 |R$ 977,22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 INFRA-ESTRUTURA R$ 24.488,59 | R$ 24.488,59 R$ - R$ - R$ - R$ -
4 SUPRA ESTRUTURA R$ 58.920,28 | R$ 58.920,28 R$ - R$ - R$ -
5 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA R$ 30.332,99 |R$ 30.332,99 | R$ - R$ - R$ - R$ E
6 COBERTURA R$ 31.559,07 | R$ 31.559,07 | R$ - R$ - R$ - R$ -
7 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 63.490,10 | R$ 63.490,10 | R$ - R$ -
8 REVESTIMENTO TETO R$ 11.918,42 |R$ 1191842 | R$ - R$ - R$ -
9 REVESTIMENTO PISO R$ 30.130,05 | R$ 30.130,05 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 1.452,43 | R$ 1.452,43 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
11 ESQUADRIAS R$ 39.290,40 | R$ 39.290,40 | R$ - R$ - R$ -
12 LOUGAS E METAIS R$ 1102524 |R$ 11.02524 | R$ - R$ - R$ - R$ -
13 ACESSORIOS R$ 16.026,57 | R$ 16.026,57 | R$ - R$ - R$ - R$ -
14 COMUNICAGAO VISUAL R$ 1.457,62 | R$ 145762 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 62.283,30 | R$ 62.283,30 R$ -
16 SPDA R$ 12.056,74 |R$ 12.056,74 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
17 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 33.481,65 | R$ 33.481,65 R$ -
18 PSCIP R$ 1.505,95 | R$ 150595 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
19 INSTALAGAO GLP R$ 14.288,17 |R$ 14.288,17 | R$ - R$ -
20 PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 876,25 | R$ 876,25 | R$ - R$ - R$ -
21 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 2.630,39 |R$ 2.630,39 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL| R$ 474.820,21 R$ 71.235,42 15,00%| R$ 118.814,71 25,02%| R$ 76.133,11 16,03%| R$ 103.126,33 21,72%| R$ 96.074,53 20,23%| R$ 9.436,11 1,99%
TOTAL COM BDI| R$ 571.920,95 R$ 85.803,07 15,00%| R$ 143.112,31 25,02%| R$ 91.702,33 16,03%| R$ 124.215,67 21,72%| R$ 115.721,77 20,23%| R$ 11.365,80 1,99%
TOTAL ACUMULADO COM BDI| R$ 571.920,95 R$ 85.803,07 15,00%| R$ 228.915,38 40,03%| R$ 320.617,71 56,06%| R$ 444.833,37 77,78%| R$ 560.555,15 98,01%| R$ 571.920,95 100,00%




