Parana

]
EEN INSTITUTO FEDERAL

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGO TOTAL R$ Hel N B 550 HESD 50
VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL % | VALOR R$ | PERCENTUAL %
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 48.143,25 | R$ 48.143,25
2 DEMOLIGAO / RETIRADA R$ 3.525,14 | R$ 3.525,14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 INFRA-ESTRUTURA R$ 7.075,86 | R$ 7.075,86 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 SUPRA ESTRUTURA R$ 1.944,25 | R$ 1.944,25 R$ - R$ - R$ -
5 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA R$ 14.400,97 | R$ 14.400,97 | R$ - R$ - R$ -
6 COBERTURA R$ 75.499,78 | R$ 75.499,78 | R$ - R$ - R$ - R$ -
7 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 30.509,66 | R$ 30.509,66 | R$ - R$ - R$ -
8 REVESTIMENTO TETO R$ 8.316,42 | R$ 8.316,42| R$ - R$ - R$ -
9 REVESTIMENTO PISO R$ 81.240,04 |R$ 81.240,04 R$ - R$ -
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 159,85 | R$ 159,85 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1 ESQUADRIAS R$ 29.412,17 |R$ 29.41217 | R$ - R$ - R$ - R$ -
12 LOUGCAS E METAIS R$ 8.581,35 | R$ 8.581,35| R$ - R$ - R$ - R$ -
13 ACESSORIOS R$ 4.241,46 | R$ 424146 | R$ - R$ - R$ - R$ -
14 COMUNICAGAO VISUAL R$ 166,67 | R$ 166,67 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 31.986,00 | R$ 31.986,00 R$ - R$ -
16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 12.003,76 | R$ 12.003,76 R$ - R$ - R$ - R$ -
17 PSCIP R$ 588,43 | R$ 588,43 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
18 URBANIZAGAO E ACESSIBILIDADE R$ 123.926,61 | R$ 123.926,61 R$ -
19 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.597,74 | R$ 3.597,74 | R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL| R$ 485.319,42 R$ 61.499,77 12,67%| R$ 53.595,39 11,04%| R$ 135.632,63 27,95%| R$ 103.412,31 21,31%| R$ 104.451,87 21,52%| R$ 26.727,46 5,51%
TOTAL COM BDI| R$ 584.955,50 R$ 74.125,67 12,67%| R$ 64.598,53 11,04%| R$ 163.478,01 27,95%| R$ 124.642,86 21,31%| R$ 125.895,83 21,52%| R$ 32.214,61 5,51%
TOTAL ACUMULADO COM BDI| R$ 584.955,50 R$ 74.125,67 12,67%| R$ 138.724,20 23,72%| R$ 302.202,20 51,66%| R$ 426.845,06 72,97%| R$ 552.740,89 94,49%| R$ 584.955,50 100,00%




