
Campus: TELÊMACO BORBA  R$              584.955,50 461,05

Reforma dos Quiosques e Acessibilidade  R$                  1.268,75 6 meses

VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        % VALOR                 R$ PERCENTUAL        %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                       48.143,25  R$                48.143,25  R$                12.035,81 25%  R$                  7.221,49 15%  R$                  7.221,49 15%  R$                  7.221,49 15%  R$                  7.221,49 15%  R$                  7.221,49 15%

2 DEMOLIÇÃO / RETIRADA  R$                         3.525,14  R$                  3.525,14  R$                  3.525,14 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

3 INFRA-ESTRUTURA  R$                         7.075,86  R$                  7.075,86  R$                  7.075,86 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

4 SUPRA ESTRUTURA  R$                         1.944,25  R$                  1.944,25  R$                     194,42 10%  R$                  1.555,40 80%  R$                     194,42 10%  R$                             -    R$                             -    R$                             -   

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$                       14.400,97  R$                14.400,97  R$                             -    R$                  2.880,19 20%  R$                10.080,68 70%  R$                  1.440,10 10%  R$                             -    R$                             -   

6 COBERTURA  R$                       75.499,78  R$                75.499,78  R$                             -    R$                  7.549,98 10%  R$                67.949,80 90%  R$                             -    R$                             -    R$                             -   

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$                       30.509,66  R$                30.509,66  R$                             -    R$                             -    R$                  9.152,90 30%  R$                12.203,86 40%  R$                  9.152,90 30%  R$                             -   

8 REVESTIMENTO TETO  R$                         8.316,42  R$                  8.316,42  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  1.663,28 20%  R$                  3.326,57 40%  R$                  3.326,57 40%

9 REVESTIMENTO PISO  R$                       81.240,04  R$                81.240,04  R$                  8.124,00 10%  R$                             -    R$                16.248,01 20%  R$                40.620,02 50%  R$                16.248,01 20%  R$                             -   

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                            159,85  R$                     159,85  R$                     159,85 100%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

11 ESQUADRIAS  R$                       29.412,17  R$                29.412,17  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  5.882,43 20%  R$                23.529,74 80%  R$                             -   

12 LOUÇAS E METAIS  R$                         8.581,35  R$                  8.581,35  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.574,40 30%  R$                  6.006,94 70%

13 ACESSÓRIOS  R$                         4.241,46  R$                  4.241,46  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.120,73 50%  R$                  2.120,73 50%

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                            166,67  R$                     166,67  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     166,67 100%

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                       31.986,00  R$                31.986,00  R$                  3.198,60 10%  R$                             -    R$                             -    R$                  9.595,80 30%  R$                12.794,40 40%  R$                  6.397,20 20%

16 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$                       12.003,76  R$                12.003,76  R$                  2.400,75 20%  R$                  9.603,01 80%  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -   

17 PSCIP  R$                            588,43  R$                     588,43  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                     588,43 100%

18 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  R$                     123.926,61  R$              123.926,61  R$                24.785,32 20%  R$                24.785,32 20%  R$                24.785,32 20%  R$                24.785,32 20%  R$                24.785,32 20%  R$                             -   

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                         3.597,74  R$                  3.597,74  R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                             -    R$                  2.698,31 75%  R$                     899,44 25%

 R$                  485.319,42  R$             61.499,77 12,67%  R$             53.595,39 11,04%  R$           135.632,63 27,95%  R$           103.412,31 21,31%  R$           104.451,87 21,52%  R$             26.727,46 5,51%

 R$                  584.955,50  R$             74.125,67 12,67%  R$             64.598,53 11,04%  R$           163.478,01 27,95%  R$           124.642,86 21,31%  R$           125.895,83 21,52%  R$             32.214,61 5,51%

 R$                  584.955,50  R$             74.125,67 12,67%  R$           138.724,20 23,72%  R$           302.202,20 51,66%  R$           426.845,06 72,97%  R$           552.740,89 94,49%  R$           584.955,50 100,00%

TOTAL

TOTAL COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

MÊS 5 MÊS 6ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO TOTAL         R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Preço total

R$/m²
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